

PROGRAMA DE AGUA POTABLE F. DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)

PROAGUA - ACCIONES DE DESINFECCION DE AGUA 2021

MES	ESTADO	CLAVE ACCIÓN	ANEXO TÉCNICO								AVANCE EN EL MES												AVANCE ACUMULADO AL MES QUE SE REPORTA					
			Original ()		Modificado ()		Monto de Inversión (Pesos)				FÍSICO		PROGRAMADO		FINANCIERO		EJERCIDO		FÍSICO		PROGRAMADO		FINANCIERO		EJERCIDO			
			UNIDAD	CANTIDAD	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24					
JUNIO	TABASCO	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO (AHS)	KILOGRAMOS	97,200	\$ 340,200.00	\$ 340,200.00	\$ 680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
SUMAS				97,200	\$ 340,200.00	\$ 340,200.00	\$ 680,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

OBSERVACIONES: (29) ACTUALMENTE SE EN CUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, CON FECHA 20 DE JULIO DE 2021 SE FIRMA EL CONTRATO Y SE INICIAN LOS TRABAJOS EL 23 DE JULIO CON FECHA DE TERMINO EL DIA 20 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, PARA ESTAR EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACION VIGENTES

DIRECTOR GENERAL DE LA CEAS

ARQ. ARMANDO PADILLA HERRERA

DIRECTOR DE OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LA CEAS

ING. GILBERTO GARCIA RODRIGUEZ