
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 

 

CEAS 

 

Gobierná del 
Estaclo de Tabasco 

 

Tabaso CEAS anta contigo 

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

DEPENDENCIA: 	 E4-CEAS 

DIRECCIÓN: 	 55.-CONSTRUCCIÓN 

CLAVE PROGRAMÁTICA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL: 	 8-E4-55 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: AS198.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITOS DE 
REFUERZO DE AGUA TRATADA), EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, 
TABASCO. FASE I 

OFICIO DE INV. N°: 	SPFfTR1681/2018 	FECHA:  24/07/2018  INV. AUTORIZADA: 	$ 40,000,000.00  

TOTAL: $ 40,000,000.00 
AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

EJERCICIO ACTUAL 
N . DE OFICIO 

AUTORIZACIÓN DE REDUCCIONES 

EJERCICIO ANTERIOR 

N . DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

     

EJERCICIO ACTUAL 	 TOTAL: 

N°. DE OFICIO 

 

FECHA 	 INVERSIÓN AUTORIZADA 

     

     

     

     

     

     

TOTAL 

INVERSIÓN FINAL AUTORIZADA: 

EJERCICIO ANTERIOR: 

EJERCICIO ACTUAL:  $ 	 6,799,456 37 

INVERSIÓN FINAL: 	 6,799,456.37 
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DATOS DEL CONTRATISTA 

NOMBRE: 	C. JORGE LUIS MORALES DAMAS 

DIRECCIÓN: ANTONIO RULLAN FERRER 361 COLONIA: MAYITO 	 C.P. 86098 

       

LOCALIDAD: VILLAHERMOSA MUNICIPIO: CENTRO 	 ESTADO: TABASCO 

       

       

DATOS DEL CONTRATO 

CONTRATO N°: 	CEAS-RAMO 23/018/2018 	IMPORTE:  $ 6,799,463.18  FECHA: 	28/08/2018 
C.M.P.A.M.: 	 IMPORTE: 	 FECHA: 

$ 6,799,463.18 

FIANZA CUMPLIMIENTO N°: 
FIANZA ANTICIPO N°: 

 

1935721 	IMPORTE: $ 	679,946 63  FECHA: 	28/08/2018 
No se Otorgo 	IMPORTE: 	No Aplica 	FECHA: 

 

       

DATOS DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN: AS198.- CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CIRCUITOS DE REFUERZO DE 
AGUA TRATADA), 

LOCALIDAD: EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, 	MUNICIPIO HUIMANGUILLO, TABASCO. FASE I 

FECHA PROGRAMADA DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA PROG. DE TERMINO: 09/11/2018 

FECHA REAL DE INICIO: 	 01/09/2018 FECHA REAL DE TERMINO: 09/11/2018 

ESTIMACIÓN N°: 	 PERIODO: IMPORTE 
01 (T.E.) 	 01/09/2018 	AL 	15/09/2018 $ 1,561,973.06 
02 (T.E.) 	 16/09/2018 	AL 	30/09/2018 $ 2,681,470.00 
03 (T.E.) 	 01/10/2018 	AL 	15/10/2018 $ 427,938.52 
04 (T.E.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 118,156.52 
05 (C.A.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 287,742.87 

06 (C.N.P.C.O.) 	 16/10/2018 	AL 	31/10/2018 $ 952,778.49 
07 (T.E.) 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 $ 94,222.51 

08 (C.N.P.C.O.) Final 	 01/11/2018 	AL 	09/11/2018 $ 675,174.40 
IMPORTE EJERCIDO DEL CONTRATO: $ 6,799,456.37 

INDIRECTOS EJERCIDOS POR LA DEPENDENCIA: 

TOTAL RECURSOS EJERCIDOS: $ 6,799,456.37 

CRÉDITO A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

CARGOS AL CONTRATISTA: 

CANCELACIÓN DE SALDOS: 6.81 
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POR EttONT  TISTA 

SUPERIN NDE 
- 	'Int  LA CRUZ 

E\![,  DIRECCIÓN 
RUCCI 'N D LA CEAS 

ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN 

A LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 19 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018, REUNIDOS EN LAS OFICINAS 
CENTRALES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TABASCO, UBICADA EN 
EL MUNICIPIO DE CENTRO, DEL ESTADO DE TABASCO. 

UNA VEZ REVISADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, 
SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 100% EJECUTADA. LOS TRABAJOS REALIZADOS ESTÁN DE 
ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU CREACIÓN, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO EJECUTIVO. 

ESTA ACTA FUE ELABORADA CONFORME AL ARTICULO 166, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII Y VIII DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIO RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL 
SERA APLICABLE DE ACUERDO AL TIPO DE OBRA QUE SE REALICE. 

FIRMAN LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON, SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA DÍA 19 DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DEL 2018. 

REPRESENTANTES 

ING. AN G 	Z L JANDRO 
CONSTRUCCIÓN 
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